Team-risk-assesment-v1.0

RestSm&d



ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΗΛΊΑΣ ΑΜ:235481 ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ ΑΜ:235593 ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΑΜ:235673 ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ:235685 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΟΒ ΑΜ:235909

Ρόλοι μελών στο τεχνικό κείμενο

Editor: Μπαστούλης Γιώργος Contributor: Αρκούδης Ηλίας

Peer Reviewer: Χατζησταυρόπουλος Νίκολας, Φακωτάκης Ορέστης, Τσαπάροβ Γιάννης

Εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε

Οι τεχνικές αναφορές γράφτηκαν σε Word και σε Libre Office. Τέλος για την δημιουργία του Logo του έργου χρησιμοποιήθηκε το LogoDesignStudioPro.

Team-risk-assesment-v0.1

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και απειλούν την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτού του πρότζεκτ είναι αρκετοί όπως και σε κάθε μεγάλο και ομαδικό πρότζεκτ. Πιο συγκεκριμένα:

- Η ομάδα μας αποτελείται από φοιτητές που δεν γνωρίζονται καλά μεταξύ τους κι έτσι ο κίνδυνος έλλειψης ομαλούς συνεργασίας μεταξύ μας είναι υπαρκτός.
- Λόγω του χαρακτηριστικού που προαναφέρθηκε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο όλα τα μέλη της ομάδας θα φανούν συνεπή και πρόθυμα για την πλήρη εκπόνηση του πρότζεκτ.
- Έχοντας διαβάσει τα παραδοτέα μέρη του πρότζεκτ που θα ακολουθήσουν και γνωρίζοντας πλέον ότι πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο πρότζεκτ είναι ορατός ο κίνδυνος να μην επαρκούν οι δυνατότητές μας για την επιτυχημένη υλοποίηση του.

 Όντας και τα 5 μέλη της ομάδας μας σε προχωρημένο έτος (7°) είναι πιθανό να δυσκολευτούμε σε μεγάλο βαθμό σε ότι αφορά την έγκαιρη παράδοση των εργασιών καθώς οι υποχρεώσεις μας αυτόν τον καιρό οδεύοντας προς την ολοκλήρωση των σπουδών μας είναι αυξημένες.

Φυσικά αν και οι κίνδυνοι να μην ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρότζεκτ είναι αρκετοί και σοβαροί είμαστε υποχρεωμένοι να τους ξεπεράσουμε αν αυτοί τυχόν συμβούν με στρατηγικές λύσεις. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

- Εφόσον η άψογη συνεργασία και η συνεννόηση είναι απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να εκπονήσει με επιτυχία ένα πρότζεκτ με αυτές τις μεγάλες απαιτήσεις τα μέλη της ομάδας μας θα πρέπει να τα αποκτήσουν με την απαραίτητη τριβή και το καλό κλίμα μεταξύ τους.
- Η ειλικρίνεια μεταξύ των μελων της ομάδας καθίσταται απαραίτητη έτσι ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως καθώς το πρότζεκτ προχωράει και γίνεται όλο και πιο απαιτητικό.
- Όσο μεγάλες κι αν γίνουν οι απαιτήσεις του πρότζεκτ σε επίπεδο γνώσεων, αρχικά σε προσωπικό επίπεδο και έπειτα σε ομαδικό θα πρέπει κι οι δικές μας γνώσεις να συνάδουν με αυτές που απαιτεί το πρότζεκτ κι αυτό θα επιτευχθεί με συστηματική παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και των φροντιστηρίων του μαθήματος καθώς και με δικό μας διαβασμα.
- Έχοντας αυξημένες υποχρεώσεις καθώς οδεύουμε προς το τέλος των προπτυχιακών μας σπουδών κρίνεται απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός αυτών με συστηματικό διάβασμα και όρεξη για δουλειά.